



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, ze dne 30.9.2020

Objednatel:

Město Harrachov, IČ: 00275697

Se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Zastoupené Ing. Jaroslavem Čechem, starostou města

Zhotovitel:

Sport-Technik Bohemia, s.r.o., IČO: 49618555

Se sídlem sokolovská 40, 186 00 Praha 8

Zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 24100

Zastoupená panem Milanem Vopičkou, jednatelem

uzavřeli v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.9. písm. a) Smlouvy o dílo, ze dne 30.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.

Město Harrachov, jakožto objednatel uzavřelo se společností Sport-Technik Bohemia, s.r.o. smlouvu o dílo, ze dne 30.9.2020, jejímž předmětem je Oprava podlahy tělocvičny a zázemí ZŠ včetně rekonstrukce školní jídelny v celkové ceně 5.683.957, 11 Kč.

V rámci projektu bylo navrženo vybavení šaten v celkové hodnotě 81.640,- Kč bez DPH.

V rámci usnesení č. 7 z 19. zasedání Zastupitelstva města, ze dne 10.2.2021, bylo navrženo kvalitnější vybavení nově vybudovaných školních šaten, které podstatně zvyšuje kvalitu a funkčnost vybavení oproti dříve navrhovanému, s tím, že nově navrhované vybavení je vyrobeno z kvalitnějších materiálů včetně použití bukového dřeva namísto měkkého dřeva. Toto vybavení má oproti navrhovanému podstatně delší životnost a lepší uživatelské vlastnosti. Nově navrhované vybavení je nadto uživatelsky praktičtější, kdy je odkládací prostor pro boty sklopný, tedy usnadňuje úklid pod lavicemi.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, dodání níže specifikovaného vybavení šaten, přičemž oproti původní ceně vybavení šaten dochází k navýšení ceny tohoto vybavení šaten o 171.245,- Kč bez DPH, tj. konkrétně 8 ks Lavice s věšáky a sklopným roštem s bukovými latěmi, typ S1L 150 V LB SR, 8 KS typu S1L 100 V LB SR, 4 KS typu S1L O 200 V LB SR – viz. obrázek. Záruční doba 24 měsíců.

Zhotovitel a objednatel postupoval zcela a v souladu s ustanovením čl. 3.9. písm. a) smlouvy o dílo, kdy po odsouhlasení položkového rozpočtu provedl zhotovitel změnový list, který byl následně schválen.

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za vícepráce ve smyslu změnového listu a výkazu výměr ve smyslu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo činí 207.207,- Kč včetně DPH ve výši 21%.

III.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo v rozsahu a v kvalitě dohodnuté v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a ve smlouvě o dílo, bude dodáno a provedeno nejpozději do 30.4.2021.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu tohoto dodatku posledním z jejich účastníků.

Tento dodatek byl schválen v rámci rozhodnutí 19. zastupitelstva města Harrachova, ze dne 10.02.2021, usnesením č. 7.

Účastníci tohoto dodatku svým vlastnoručním podpisem stvrzují, že si tento dodatek přečetli, že obsahu a textu tohoto dodatku bezvýhradně rozumí a souhlasí s ním, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož všichni účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo tento dodatek vlastnoručně podepisují.

Příloha:

- 1) položkový rozpočet a specifikace vybavení

V Harrachově, dne 12. 4. 2021

Město Harrachov, IČ: 00275697

Se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Zastoupené Ing. Jaroslavem Čechem, starostou města




Sport-Technik Bohemia, s.r.o., IČO: 49618555

Se sídlem sokolovská 40, 186 00 Praha 8

Zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 24100

Zastoupená panem Milanem Vopičkou, jednatelem



Dodatek číslo 2

poř.čís.	popis	výměry	výměra celkem / cena celkem bez DPH
Objekt: SO 02 - Zázemí - šatny dle požadavku investora			
NÁBYTKOVÉ SESTAVY			
	skříňová sestava nástěnná jednostranná šíře 150 cm	8,00 ks	10 263,75
	Lavice s věšáky 1500 mm, Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - bukové latě, ve spodu rošt na obuv, na nohách lavičky plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035, Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1500 x 430 mm		82 110 Kč
	skříňová sestava nástěnná jednostranná šíře 100 cm	8,00 ks	8 338,33
	Lavice s věšáky 1000 mm, Lavice s věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - bukové latě, ve spodu rošt na obuv, na nohách lavičky plastové kluzáky. 5 velkých věšáků, 10 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1000 x 430 mm		66 707 Kč
	věšáková sestava oboustranná šíře 200 cm	4,00 ks	22 030,47
			88 122 Kč

poř.čís. s.	popis	výměry				výměra celkem / cena celkem bez DPH
	Lavice s věšáky oboustranná 2000 mm, Lavice s věšáky obostranná. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, z obou stran sedací plocha a opěrka - bukové latě, ve spodu rošt na obuv, na nohách lavičky plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1500 x 430 mm					
	doprava zařízení	240,00	km		41,65	9 996 Kč
	montáž zařízení, propojení, ukotvení	20,00	ks		297,50	5 950 Kč
	Cena nábytkového vybavení celkem					252 885 Kč
	Odpočet - cena nábytkového vybavení v nabídce - odpočet položek šatny 18 a 19 (62.240 + 19.400 Kč)					81 640 Kč
	Cena nábytkového vybavení rozdíl - cena bez DPH					171 245 Kč
	DPH				21,00%	35 961 Kč
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ NA SO 02 ZÁZEMÍ ŠATNY VČETNĚ DPH						207 207 Kč

Poznámka

dodatek číslo 2 byl odsouhlasen starostou a radou v prosinci 2020