

DODATEK č. 1/2023 smlouvy o dílo č. 1029

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO HARRACHOV

512 46 Harrachov, čp. 150

zastoupený: Mgr. Tomášem Vašíčkem, starostem města

IČ: 00275697

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 19-1263085389/0800

tel.: 725 831 363

e-mail: majetek.referent@harrachov.cz

technický zástupce: Lucie Nováková a ing. Michal Bartoš

tel.:

e-mail: investicni@harrachov.cz

Zhotovitel: ELEKTROS, spol. s r.o.

Martinice v Krkonoších 253, 512 32

jednatel: Aleš Zítka - jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Pavel Hanč, tel. + [REDACTED]

DIČ: CZ15043487

IČ: 15043487

bankovní spojení: KB a.s., Jilemnice číslo účtu: 122846581 / 0100

společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl C, vložka 411

Články smlouvy č. 1029 se mění nebo doplňují takto:

II.

Doba a místo plnění - SE NAHRAZUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

1. Zahájení prací: 1. 5. 2023
2. Ukončení prací: 15. 9. 2023

III.

Cena a platební podmínky – SE DOPLŇUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

4. Za prodloužení termínu z důvodu kapacitních ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodli na 10 % slevě z částky 486.617 Kč bez DPH, kterou zhotovitel poskytne objednateli.

Dodatek č. 1/2023 smlouvy o dílo č. 1029 je schválený RS č. 31 ze dne 30. 6. 2023

V Martinicích v Krkonoších dne 30. června 2023

ZA OBJEDNATELE:

Mgr. Tomáš Vašíček - starosta

[REDACTED]
512 46 HARRACHOV
razítko a podpis

ZA ZHOTOVITELE:

Aleš Zítka - jednatel

[REDACTED]
s.r.o. - Martinice v Krkonoších
PSČ 512 32
razítko a podpis